



PLAN DE MONITORIMIENTO

CDONORS PH01 98411-801

VERSIÓN 1.0

ENTIDAD: SECRETARÍA DE AMBIENTE Y GESTIÓN: PROYECTO: PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES EN LA CUADRA

Forma de Control	1
Control de Ejecución	0
Control de Cierre	0
Total	0.00

Descripción de la Actividad	Actividad de Seguimiento	Forma de Control	Fecha Inicial de la Actividad	Fecha Final de la Actividad	Responsable de la Actividad	Organismo Ejecutor	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	Estado de la Actividad	Observaciones
Plan Operativo Anual de Inversiones - POAI Condiciones: El Plan Operativo Anual de Inversiones, presenta porcentajes bajos en cuanto a la ejecución presupuestal, así: 1. Con respecto a la ejecución total, frente a los compromisos adquiridos: - Implementar una estrategia tendiente a mejorar la calidad del aire en la región Cundinamarca - Bogotá, - Bogotá, 30 municipios en la implementación de las Planes de Gestión de Calidad del Aire en las diferentes comunas, 22,90% - Abstracción 15 acciones preventivas de recuperación ambiental, 25,00% - Alcanza bien, en cuanto a lo acordado con respecto a lo comprometido: - Sección 1: 600.000 ídones, 13,6 - Sección 2: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 3: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 4: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 5: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 6: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 7: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 8: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 9: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 10: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 11: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 12: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 13: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 14: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 15: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 16: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 17: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 18: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 19: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 20: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 21: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 22: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 23: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 24: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 25: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 26: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 27: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 28: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 29: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 30: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 31: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 32: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 33: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 34: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 35: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 36: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 37: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 38: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 39: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 40: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 41: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 42: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 43: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 44: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 45: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 46: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 47: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 48: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 49: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 50: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 51: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 52: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 53: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 54: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 55: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 56: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 57: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 58: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 59: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 60: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 61: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 62: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 63: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 64: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 65: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 66: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 67: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 68: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 69: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 70: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 71: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 72: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 73: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 74: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 75: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 76: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 77: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 78: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 79: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 80: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 81: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 82: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 83: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 84: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 85: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 86: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 87: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 88: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 89: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 90: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 91: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 92: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 93: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 94: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 95: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 96: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 97: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 98: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 99: 1.000.000 ídones, 17,1% - Sección 100: 1.000.000 ídones, 17,1%	1. Diseñar el colaborador responsable de la elaboración, seguimiento y ajuste del POAI y de su relación con el cumplimiento de las metas del Plan de Gestión.	Forma de Control	Octubre 18 de 2022	Octubre 17 de 2023	Despacho	Profesionales universitarios en áreas financieras	0,00	0,00	Completado	Observación: Sección Ambiente: se emitió oficio de fecha 10 de octubre de 2022, con el fin de solicitar a la persona responsable del seguimiento y ajuste del POAI, Varios: 2022, 2023, en donde se transcribe la responsabilidad de la elaboración, seguimiento y ajuste para la ejecución de 2022 y 2023. Se presenta un avance del 100% en la acción de mejoramiento.
2. Capacitar al colaborador responsable de la elaboración, seguimiento y ajuste del POAI, relacionados con el POAI.	Forma de Control	Octubre 18 de 2022	Octubre 17 de 2023	Despacho	Profesionales universitarios en áreas financieras	0,00	0,00	Completado	Observación: Sección Ambiente: se elaboró matriz del POAI 2022 y matriz de seguimiento Plan de acción en la cual se consensó el reporte diario y mensual de metas con corte al 31 de marzo de 2023. Resultados de seguimiento en relación al Plan de Gestión.	
3. Realizar verificación de las acciones que pretenda adelantar la Secretaría del Ambiente y que puedan eventualmente modificar nuestro POAI.	Forma de Control	Octubre 18 de 2022	Octubre 17 de 2023	Despacho	Profesionales universitarios en áreas financieras	0,00	0,00	Completado	Observación: Sección Ambiente: se elaboró matriz del POAI 2022 y matriz de seguimiento Plan de acción en la cual se consensó el reporte diario y mensual de metas con corte al 31 de marzo de 2023. Resultados de seguimiento en relación al Plan de Gestión.	
4. Realizar un informe con los directivos y responsables del componente técnico y financiero de cada uno de los proyectos que se adelantan.	Forma de Control	Octubre 18 de 2022	Octubre 17 de 2023	Despacho	Profesionales universitarios en áreas financieras	0,00	0,00	Completado	Observación: Sección Ambiente: se elaboró matriz del POAI 2022 y matriz de seguimiento Plan de acción en la cual se consensó el reporte diario y mensual de metas con corte al 31 de marzo de 2023. Resultados de seguimiento en relación al Plan de Gestión.	

N.º de Expediente	Descripción del Expediente	Actividad a cumplir	Fecha (Indicador de cumplimiento)	Duración (Meses)	Fecha de Inicio de la Actividad	Fecha de finalización de la Actividad	Tipo de Evento	Organismo responsable de la ejecución	Categoría de Evento	Objetivo del Evento	Temática	Módulo de Acción (Compañía / Sector)	Organismo responsable de la ejecución	Categoría de Evento	Objetivo del Evento	Temática	Módulo de Acción (Compañía / Sector)	Observaciones
2	<p>Publicación del Plan Anual de Adquisiciones</p> <p>Condiciones: Resolutor Acta 01 del 15 de enero de 2021, se aprueba el Plan Anual de Adquisiciones de la Secretaría de Ambiente, se da a conocer el cumplimiento de las necesidades solicitadas por cada una de las acciones de la Secretaría que conforman el PMA Anual DE ADQUISICIONES PMA 2021.</p> <p>De acuerdo con las necesidades de contratación, se aprueba este instrumento por valor estimado de \$9.111.424.220.</p> <p>La auditoría evidenció que en este patrimonio existen publicaciones tres MODIFICACIONES en las siguientes fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2ª de enero de 2021 13 de abril de 2021 31 de agosto de 2021 <p>No obstante, como se evidencia en esta plataforma y de acuerdo con las versiones publicadas, solamente se precisan necesidades a suplimento de 2021.</p> <p>Ahora bien, en el Acta 4 del 25 de octubre de 2021, dirigida a la comisión auditora, se registra como cumplimiento de publicación del PMA con fecha de cumplimiento antes del 28 de octubre del 2021, considerando que no se efectuó la publicación de esta versión.</p> <p>Actualizado las necesidades del primer mes por la comisión auditora tal como lo indica la Secretaría de Ambiente, se advierte la publicación 4ª de la modificación de acuerdo con el informe del operario de SECOP, por cobardía de la auditoría, se remite evidencia de cancelación de publicación de la versión 5 correspondiente al año 2021 con fecha de modificación 05 de septiembre de 2022, registrando valor total del PMA de \$122.604.811.551</p> <p>Conforme Artículo 22.11.1.4.3 del Decreto 1002 de 2015, en relación con la Publicación del Plan Anual de Adquisiciones, "La entidad debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página y en el SECOP", en la forma que para el caso de la Compañía de Energía Eléctrica (Decreto 1510 de 2012, artículo 6)</p> <p>Cada Organización en el cumplimiento y control de las actividades administrativas.</p> <p>Evidencia: Se limita el control social, posible materialización de riesgos y sanciones por incumplimiento</p>	<p>1. Definir el colaborador responsable de la elaboración, seguimiento, publicación y modificaciones del PMA para las versiones 2022 y 2023.</p>	<p>1. Acta de designación (única vez) del colaborador que adelantará dicha labor.</p>	12 meses	Octubre 18 de 2022	Octubre 17 de 2023	Declarado	Proyectos de inversión en áreas financieras	Compañía	Proyectos de inversión en áreas financieras	Informe de Control Interno	Informe de Control Interno	Informe de Control Interno	Observación Sisc. Ambiente, se genera oficio de fecha 20 de octubre de 2022, designando al funcionario responsable de la elaboración, seguimiento, publicación y modificaciones del PMA, Vigencia 2022, 2023. Porcentaje de avance: 100%	Evaluación Eficacia OCE	Designación de PMA por parte de la Secretaría de Ambiente documento 20 de octubre de 2022, en donde se mencionan las actividades de la elaboración, seguimiento, publicación y modificaciones para las versiones 2022 y 2023.	Se presenta un avance del 100% en la acción de mejora.	
		<p>2. Designación al colaborador designado sobre el objetivo, alcance y procedimientos relacionados con PMA</p>	<p>2. Acta de reunión</p>	12 meses	Octubre 18 de 2022	Octubre 17 de 2023	Declarado	Proyectos de inversión en áreas financieras	Compañía	Proyectos de inversión en áreas financieras	Informe de Control Interno	Informe de Control Interno	Observación Sisc. Ambiente, se realizó reunión en noviembre de 2022, entre la funcionaria encargada de la elaboración, seguimiento, publicación y modificaciones y la persona designada para esta labor, realizando entrega y Capacitación. Acta No. 1. Porcentaje de avance: 100%	Evaluación Eficacia OCE	Designación de PMA por parte de la Secretaría de Ambiente documento 20 de octubre de 2022, en donde se mencionan las actividades de la elaboración, seguimiento, publicación y modificaciones para las versiones 2022 y 2023.	Se presenta un avance del 100% en la acción de mejora.		
	<p>3. Publicación del PMA inicial y sus modificaciones.</p>	<p>3. Link web</p>	12 meses	Octubre 18 de 2022	Octubre 17 de 2023	Declarado	Proyectos de inversión en áreas financieras	Compañía	Proyectos de inversión en áreas financieras	Informe de Control Interno	Informe de Control Interno	Observación Sisc. Ambiente, se realizó reunión en noviembre de 2022, entre la funcionaria encargada de la elaboración, seguimiento, publicación y modificaciones y la persona designada para esta labor, realizando entrega y Capacitación. Acta No. 1. Porcentaje de avance: 100%	Evaluación Eficacia OCE	Designación de PMA por parte de la Secretaría de Ambiente documento 20 de octubre de 2022, en donde se mencionan las actividades de la elaboración, seguimiento, publicación y modificaciones para las versiones 2022 y 2023.	Se presenta un avance del 100% en la acción de mejora.			
	<p>4. Seguimiento a la oportunidad de las publicaciones de la versión inicial y modificaciones del PMA de las versiones 2022 y 2023.</p>	<p>4. Set (6) actas de reunión.</p>	12 meses	Octubre 18 de 2022	Octubre 17 de 2023	Declarado	Proyectos de inversión en áreas financieras	Compañía	Proyectos de inversión en áreas financieras	Informe de Control Interno	Informe de Control Interno	Observación Sisc. Ambiente, se efectuaron 5 reuniones de seguimiento a la oportunidad de publicación del PMA, versiones 2022 y 2023. Acta No. 11 de fecha 30 de noviembre de 2022, Acta No. 12 de fecha 21 de diciembre de 2022, Acta No. 13 de fecha 28 de diciembre de 2022, Acta No. 14 de fecha 15 de enero de 2023 y para el último trimestre de cada semestre de evaluación se realizó el Acta 02 de fecha 30 de enero de 2023. Porcentaje de avance: 50%	Evaluación Eficacia OCE	Designación de PMA por parte de la Secretaría de Ambiente documento 20 de octubre de 2022, en donde se mencionan las actividades de la elaboración, seguimiento, publicación y modificaciones para las versiones 2022 y 2023.	Se presenta un avance del 100% en la acción de mejora.			

Categoría	Descripción de los Indicadores	Ámbito de Impacto	Tipo (Indicador de Seguimiento)	Frecuencia de Medición	Fecha Inicial de la Medición	Fecha Final de la Medición	Responsabilidad de la Medición	Categoría de Responsables	Competencia	Prioridad	Presupuesto (Código de Cuenta y Monto)	Origen de los Recursos	Observaciones
Observación	<p>Observación en los reportes de cumplimiento del plan de trabajo SIA Observación y SIA Observación. Una vez realizado el análisis de la información publicada en los portales SIA Observación y SIA Observación, se reportan los siguientes datos:</p> <p>De la lectura del formato 202113_03_14, se advierte que se publicaron 17% completos por valor inicial de \$27.211.836.158 y formato 02_1b, acciones por la vigencia 2021 en \$22.585.138.</p> <p>En la plataforma SIA Observación, se reportaron 185 Comenzos por valor total reportado en \$27.277.588.239, sobre los siguientes canales:</p> <p>VALOR INICIAL: ACCIONES: 29.266.025 27.277.588.239</p> <p>VALOR VIGENTE: 29.266.025 27.277.588.239</p> <p>Requisitos para el plan de trabajo en número de 10 comenzos y \$8.798.363.643 del valor inicial de la contratación en SIA Observación con respecto a SIA Observación y \$5.831.841 del valor reportado en acciones en SIA Observación en relación con SIA Observación.</p> <p>Al respecto, se adelantó por parte de la Administración, mediante resolución del 12 de agosto de 2022, que da el (10) Comenzos/Contratos correspondientes a la suma de \$6.216.025.654 de canales móviles, de los cuales, nueve (9) no tiene participación de recursos propios y uno restante año de inicio 2020, por lo anterior estos contratos no están sujetos a su publicación en la plataforma SIA OBSERVACIÓN.</p> <p>Respecto a la fecha en la página 25 y 26 del presente por informe "... a región seguida. Así lo constata, las acciones ... con una diferencia de \$3.822.523.149 para los Comenzos Iniciales y \$55.831.841 para las acciones ...</p> <p>De acuerdo con lo manifestado por cada Secretaría, se suscribió la diferencia en número de comenzos; no obstante, se incurrieron en errores en cuanto a algunos valores reportados en la plataforma SIA, motivo por el cual se establece una observación Administrativa.</p> <p>De acuerdo no por esta Secretaría, se suscribió la diferencia en el número de comenzos y sus correspondientes canales no obstante se incurrieron en errores en cuanto a algunos valores reportados en la plataforma SIA, motivo por el cual se establece una observación Administrativa.</p> <p>Contra Resolución 045 de 2021, por la cual se implementa la rendición de la cuenta e informes, su rendición y se dictan otras disposiciones.</p> <p>Cuenta. Firma de conformidad en la información enviada a través de los portales SIA, por asuntos de carácter y puntos de verificación.</p> <p>Hechos. No se cuenta con información confiable para la suma de acciones adelantadas y efectuadas en el control social y seguimiento a la gestión institucional.</p>	<p>L1 Establecer la plataforma SECOP el como única fuente de información para la rendición de los portales SIA.</p>	<p>L1.1. Docer (12) actas de reunión, una mensual (para el caso de las observaciones) y el colaborador designado para la rendición de la información y el seguimiento de la plataforma SECOP IL.</p>	12 meses	Octubre 18 de 2022	Octubre 17 de 2023	Despacho	Profesionales universitarios en área jurídica				Jefe Oficina de Control Interno	<p>L1.1. Observación Sec. Ambiente: se reportaron 185 Comenzos por valor total reportado en \$27.277.588.239, sobre los siguientes canales:</p> <p>VALOR INICIAL: ACCIONES: 29.266.025 27.277.588.239</p> <p>VALOR VIGENTE: 29.266.025 27.277.588.239</p> <p>Requisitos para el plan de trabajo en número de 10 comenzos y \$8.798.363.643 del valor inicial de la contratación en SIA Observación con respecto a SIA Observación y \$5.831.841 del valor reportado en acciones en SIA Observación en relación con SIA Observación.</p> <p>Al respecto, se adelantó por parte de la Administración, mediante resolución del 12 de agosto de 2022, que da el (10) Comenzos/Contratos correspondientes a la suma de \$6.216.025.654 de canales móviles, de los cuales, nueve (9) no tiene participación de recursos propios y uno restante año de inicio 2020, por lo anterior estos contratos no están sujetos a su publicación en la plataforma SIA OBSERVACIÓN.</p> <p>Respecto a la fecha en la página 25 y 26 del presente por informe "... a región seguida. Así lo constata, las acciones ... con una diferencia de \$3.822.523.149 para los Comenzos Iniciales y \$55.831.841 para las acciones ...</p> <p>De acuerdo con lo manifestado por cada Secretaría, se suscribió la diferencia en número de comenzos; no obstante, se incurrieron en errores en cuanto a algunos valores reportados en la plataforma SIA, motivo por el cual se establece una observación Administrativa.</p> <p>De acuerdo no por esta Secretaría, se suscribió la diferencia en el número de comenzos y sus correspondientes canales no obstante se incurrieron en errores en cuanto a algunos valores reportados en la plataforma SIA, motivo por el cual se establece una observación Administrativa.</p> <p>Contra Resolución 045 de 2021, por la cual se implementa la rendición de la cuenta e informes, su rendición y se dictan otras disposiciones.</p> <p>Cuenta. Firma de conformidad en la información enviada a través de los portales SIA, por asuntos de carácter y puntos de verificación.</p> <p>Hechos. No se cuenta con información confiable para la suma de acciones adelantadas y efectuadas en el control social y seguimiento a la gestión institucional.</p>
3	<p>Respecto a la fecha en la página 25 y 26 del presente por informe "... a región seguida. Así lo constata, las acciones ... con una diferencia de \$3.822.523.149 para los Comenzos Iniciales y \$55.831.841 para las acciones ...</p> <p>De acuerdo con lo manifestado por cada Secretaría, se suscribió la diferencia en número de comenzos; no obstante, se incurrieron en errores en cuanto a algunos valores reportados en la plataforma SIA, motivo por el cual se establece una observación Administrativa.</p> <p>De acuerdo no por esta Secretaría, se suscribió la diferencia en el número de comenzos y sus correspondientes canales no obstante se incurrieron en errores en cuanto a algunos valores reportados en la plataforma SIA, motivo por el cual se establece una observación Administrativa.</p> <p>Contra Resolución 045 de 2021, por la cual se implementa la rendición de la cuenta e informes, su rendición y se dictan otras disposiciones.</p> <p>Cuenta. Firma de conformidad en la información enviada a través de los portales SIA, por asuntos de carácter y puntos de verificación.</p> <p>Hechos. No se cuenta con información confiable para la suma de acciones adelantadas y efectuadas en el control social y seguimiento a la gestión institucional.</p>	<p>L2 Establecer la plataforma SECOP el como única fuente de información para la rendición de los portales SIA.</p>	<p>L2.1. Docer (1) acta de reunión (para el caso de las observaciones), once (1) el colaborador designado para la rendición de la información y el seguimiento de la plataforma SECOP IL.</p>	12 meses	Octubre 18 de 2022	Octubre 17 de 2023	Despacho	Profesionales universitarios en área jurídica				Jefe Oficina de Control Interno	<p>L2.1. Observación Sec. Ambiente: acta de reunión anual 01. SIA. CONTROLADO:5-6 de febrero de 2021, suscrita por los responsables de la entrega de la información para la rendición de la cuenta anual. Porcentaje de avance: 100%</p> <p>Evaluación: Eficacia OCI</p> <p>L2.2. Se observa acta anual del 6 de febrero de 2021 de Informes a Contraloría Departamental de verificación de información de la cuenta anual. Se presentaron 12 actas en total, por ello se verificaron en la próxima evaluación de eficacia.</p> <p>Evaluación: Eficacia OCI</p> <p>Se evidenció puntualidad de la plataforma de Contraloría SIA Observación del periodo del 1 de noviembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022, del 1 de diciembre del 2022, del 1 de enero al 31 de enero 2023, del 1 de febrero al 28 de febrero de 2023 y del 1 de marzo al 31 de marzo de 2023.</p> <p>Se presentó un avance del 41,69% en la acción de entrega, ya que se presentaron 12 reportes en total, por ello se verificaron en la próxima evaluación de eficacia.</p> <p>Observación Sec. Ambiente: se elaboraron informes trimestrales mensuales SIA OBSERVACIÓN, los cuales permiten evidenciar la veracidad de la información a reportar, de los meses de noviembre y diciembre de 2022, Enero, Febrero y Marzo de 2023.</p> <p>Se elaboró informe periódico anual, acuerdo entre el responsable del manejo de la plataforma SIA CONTROLADO y la persona que coordina la rendición de la información a nivel. Porcentaje de avance: 46,15%</p> <p>Evaluación: Eficacia OCI</p> <p>Se evidenció informes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Informe del mes de noviembre de 2022 con fecha 2 de diciembre de 2022. Informe de diciembre de 2022 con fecha 30 de diciembre de 2022. Informe de enero de 2023 con fecha 2 de febrero de 2023. Informe de febrero de 2023 con fecha 2 de marzo de 2023. Informe de marzo de 2023 con fecha 3 de abril de 2023. <p>El informe trimestral de SIA Observación cuenta anual del 10 de febrero de 2023.</p> <p>Se presentó un avance del 46,15% en la acción de entrega, ya que se presentaron 13 informes en total, por ello se verificaron en la próxima evaluación de eficacia.</p>

Item	Descripción de Actividades	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable	Observaciones
1	Desarrollo de actividades de apoyo administrativo y de gestión de recursos humanos.	Horas	24	24	24	Octubre 18 de 2022	Octubre 17 de 2023	Procesos de Gestión	Observaciones: Se detallan las actividades de apoyo administrativo y de gestión de recursos humanos.
2	Desarrollo de actividades de apoyo administrativo y de gestión de recursos humanos.	Horas	24	24	24	Octubre 18 de 2022	Octubre 17 de 2023	Procesos de Gestión	Observaciones: Se detallan las actividades de apoyo administrativo y de gestión de recursos humanos.
3	Desarrollo de actividades de apoyo administrativo y de gestión de recursos humanos.	Horas	24	24	24	Octubre 18 de 2022	Octubre 17 de 2023	Procesos de Gestión	Observaciones: Se detallan las actividades de apoyo administrativo y de gestión de recursos humanos.
4	Desarrollo de actividades de apoyo administrativo y de gestión de recursos humanos.	Horas	24	24	24	Octubre 18 de 2022	Octubre 17 de 2023	Procesos de Gestión	Observaciones: Se detallan las actividades de apoyo administrativo y de gestión de recursos humanos.

10000000

POUR

Procesos de Gestión de Recursos Humanos

Procesos de Gestión de Recursos Humanos

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS